


Этапы технологического подключения объектов общественного питания к газовым сетям

Утверждаю
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
Игорь П. Бирюков
6.05 2013г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ



Подача - прием заявки	Заявитель - ОАО «Мосгаз»	1 день
Рассмотрение возможности подключения к газовым сетям (при отсутствии возможности уведомление заявителя)	ОАО «Мосгаз»	2 дня
Получение разрешения на использование газа	ДепТЭХ	1 день
Подготовка и выдача схемы присоединения и ТУ на газификацию объекта (при отсутствии возможности уведомление заявителя)	ОАО «Мосгаз» - Заявитель	3 дня

Разработка проекта на газификацию объекта (при прокладке подземного газопровода необходимо проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий)	Заявитель-Проектная организация	20 дней
Согласование проекта на газификацию (в т.ч. узла учета расхода газа)	Заявитель-Проектная организация-ОАО «Мосгаз» - ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	5 дней
*Межевание трасс газопроводов	Заявитель-Проектная организация-Москомархитектура	8 дней
Проведение государственной экспертизы проекта	Заявитель-Проектная организация-Мосгосэкспертиза	31 день
Регистрация проекта	Заявитель-Проектная организация-Мосжилинспекция	1 день
Регистрация ПСД (проектно-сметная документация)	Заявитель-ОАО «Мосгаз»	2 дня
Получение разрешения на строительство объекта	Заявитель-Мосгосстройнадзор	5 дней
Получение ордера на строительство объекта	Заявитель-Строительная организация-ОАТИ	5 дней

Строительство объекта: подземные сети наружные сети	Заявитель - Строительная организация	19 дней 2 дня
Проведение контрольно-геодезической съемки Сдача исполнительной документации в Геофонд г. Москвы	Заявитель - Строительная организация-ГУП «Мосгортрест»	**15 дней
Приемка узла учета газа в коммерческую эксплуатацию	Заявитель - ОАО «Мосгаз» - ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	1 день
Комиссия по приемке газопровода Оформление Актов ф.ф. 15,15а,3	состав Комиссии определяется НПД (нормативно-правовая документация)	2 дня
Получение заключения о соответствии объекта требованиям технического регламента (ЗОС), Акт ф.ф. 6,15,15а	Строительная организация-ОАО «Мосгаз» - Мосгосстройнадзор	5 дней
Пусконаладочные работы	Строительная организация	1 день
Приемка системы газопотребления в эксплуатацию Акт ф.16	Строительная организация - Мосгосстройнадзор	3 дня

Заключение договора на поставку и транспортировку газа	Заявитель - ОАО «Мосгаз» - ООО «Газпром Межрегионгаз Москва»	5 дней
Заключение договора на ТО	Заявитель - ОАО «Мосгаз»	2 дня
Врезка в сеть	ОАО «Мосгаз»	3 дня
Фактическая подача газа	ОАО «Мосгаз» - Заявитель	1 день

ИТОГО: 128 календарных дней
(136 календарных дней при условии межевания трасс газопровода)

** Выполняется параллельно со строительством объекта и оформлением актов (ф.3, ф.15, ф.15а)

Согласовано
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва»
Игорь А. Игнатьев
18.05.13г.
Согласовано
ОАО «Мосгаз»
П.Г. Гасангаджиев
Согласовано
ОАТИ
Д.А. Семенов

Согласовано
ДепТЭХ города Москвы
П.А. Ливинский
Согласовано
*Москомархитектура
А.В. Антипов

Согласовано
ГУП «Мосгортрест»
А.Ю. Серов

Согласовано
Мосгосэкспертиза
Врио руководителя
В.Ю. Леушин
22.04.2013

Согласовано
Мосгосстройнадзор
В.Г. Пахомов

Согласовано
Мосжилинспекция
О.В. Кичиков

Документ зарегистрирован № 01-01-03-200/13 от 16.05.2013. Кудряшов В.В. (ДепТЭХ)
Документ зарегистрирован № ДНПП-18-05-12/3-8 от 16.05.2013. (ДНПиП)